



التقرير الختامي

لتنفيذ مشروع حلقات
تحفيظ القرآن الكريم بالإجازة الصيفية

الجهة المنفذة: الجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم بضرية

العام: 1447 هـ



البيانات الأساسية للمشروع

اسم المشروع:	مشروع حلقات تحفيظ القرآن الكريم بالإجازة الصيفية
الجهة المنفذة:	الجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم بضرية
مدة المشروع:	شهر ونصف
عدد أيام التنفيذ:	28 يومًا
نطاق التنفيذ:	ضرية - الصمغورية - حليوة - الحمادة
الفئة المستهدفة:	الطلاب والطالبات وأبناء وبنات المحافظة
إجمالي الميزانية:	10,500 ريال

مقدمة التقرير

انطلاقاً من رسالة الجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم بضرية في خدمة كتاب الله تعالى، وتعليم الناشئة القرآن الكريم تلاوة وحفظاً وتجويداً، تم تنفيذ مشروع حلقات تحفيظ القرآن الكريم بالإجازة الصيفية.



أهداف المشروع

١. غرس محبة القرآن الكريم في نفوس الناشئة

١

٢. رفع مستوى الحفظ والتلاوة والتجويد لدى الطلاب والطالبات

٢

٣. تعزيز القيم الإسلامية والسلوكية

٣

٤. استثمار الإجازة الصيفية بما ينفع الطلاب والطالبات

٤

٥. إيجاد بيئة قرآنية تربوية جاذبة ومحفزة

٥

٦. الإسهام في بناء جيل مرتبط بكتاب الله علماً وسلوكاً

٦



آلية تنفيذ المشروع

- **1 التخطيط:**
تحديد الحلق المستهدفة، والفئات العمرية،
والاحتياجات التعليمية والتنظيمية
- **2 التجهيز:**
تجهيز مقرات الحلق، والمصاحف،
والوسائل والأدوات التعليمية اللازمة
- **3 التنفيذ:**
إقامة الحلق القرآنية وفق الخطة الزمنية
المحددة، ومتابعة الحفظ والمراجعة
- **4 المتابعة:**
متابعة حضور الطلاب والطالبات، ومستوى
الإنجاز، وانتظام المعلمين
- **5 التقييم:**
قياس مستوى الحفظ والتلاوة والتجويد
وملاحظة التطور
- **6 التحفيز:**
تقديم البرامج التحفيزية والجوائز
والشهادات التشجيعية
- **7 الختام:**
اختتام المشروع وتكريم المشاركين
 وإعداد التقرير الختامي



الحلق والدور المنفذة للمشروع

م	اسم الحلقة/الدار	عدد المعلمين/المعلمات	عدد الطلاب/الطالبات	مكان البرنامج
1	حلقة الإمام الشافعي	2	25	السمعورية
2	حلقة الإمام بن باز	1	9	ضرية
3	حلقة عبدالله بن عباس	1	13	حليوة
4	دار ميمونة بنت الحارث	2	25	الحمادة
5	دار أم عطية	2	102	ضرية



إجمالي المستفيدين

174



إجمالي المعلمين والمعلمات

8



إجمالي الحلق والدور

5

بلغ إجمالي المستفيدين الفعليين 174 طالباً وطالبة،
متجاوزاً العدد المستهدف للمشروع

أبرز الأعمال المنفذة

- حلق لحفظ القرآن الكريم ومراجعته
- متابعة مستوى التلاوة وتصحيح الأخطاء
- تطبيق أحكام التجويد أثناء القراءة
- متابعة إنجاز الطلاب والطالبات بصورة مستمرة
- تعزيز الانضباط والمواظبة داخل الحلق
- تقديم برامج التحفيز والتشجيع للمستفيدين
- غرس القيم الإسلامية والآداب القرآنية
- تكريم المشاركين والمتميزين في ختام البرنامج

مؤشرات الأداء والنتائج



8

معلمين ومعلمات



5

حلق ودور قرآنية



174

مستفيداً



4

مواقع تنفيذ



شهر ونصف

مدة التنفيذ



28

يوماً فعلياً



مخرجات المشروع

- 1 التحاق 174 مستفيداً بالحلق القرآنية الصيفية
- 2 حفظ ومراجعة أجزاء وسور من القرآن الكريم وفق مستوى كل مستفيد
- 3 تحسين مستوى التلاوة والتجويد لدى الطلاب والطالبات
- 4 إقامة برامج تحفيزية وتكريمة للمشاركين
- 5 تعزيز استمرارية الطلاب والطالبات وارتباطهم بالحلق القرآنية
- 6 توفير بيئة تربوية آمنة ونافعة لاستثمار فترة الإجازة الصيفية
- 7 تعزيز روح المنافسة الإيجابية في الحفظ والمراجعة

الأثر المجتمعي للمشروع

- ✽ نشر ثقافة القرآن الكريم وتعزيز الارتباط به
- ✽ تعزيز القيم الإسلامية والإنسانية لدى الناشئة
- ✽ تقليل السلوكيات السلبية من خلال استثمار أوقات الفراغ
- ✽ بناء جيل صالح وواع ومؤثر
- ✽ استثمار الإجازة الصيفية بما ينفع أبناء وبنات المحافظة
- ✽ تعزيز دور الحلق القرآنية في خدمة المجتمع



الإستدامة

- 1 | الشراكات المجتمعية
- 2 | برامج الكفالة
- 3 | التبرعات الدورية
- 4 | دعم الجهات المانحة
- 5 | تشجيع الطلاب والطالبات على الاستمرار في الحلق القرآنية
- 6 | الاستفادة من نتائج المشروع في تطوير البرامج القرآنية المستقبلية

إدارة مخاطر المشروع

المخاطر	الحلول
تسرب المعلمين والمعلمات	توفير المكافآت وشهادات التقدير والحوافز
ضعف التزام الطلاب والطالبات	تنفيذ البرامج التحفيزية والمسابقات وتقديم الجوائز
ضعف التمويل	تنويع مصادر الدعم وبناء الشراكات المجتمعية
ضعف المتابعة	إعداد التقارير الدورية وتطبيق نظام تقييم ومتابعة واضح



الجانِب المالي للمشروع

إجمالي الميزانية المعتمدة: 10,500 ريال

م	البند	المبلغ (ريال)
1	مكافآت معلمين ومعلمات الحلق والدور	6,000
2	مشرف المشروع	1,000
3	مصاحف وكتب تعليمية	500
4	وسائل وأدوات تعليمية	500
5	جوائز وشهادات تحفيزية	2,000
6	طباعة وتصوير	500
	الإجمالي	10,500

روعي في إدارة المشروع تحقيق أفضل استفادة ممكنة
من الموارد المالية وتوجيهها نحو البنود التي تحقق
الأثر المباشر للمستفيدين

أبرز نقاط القوة



تنفيذ المشروع في أربعة مواقع مختلفة



تحقيق عدد مستفيدين ضمن العدد المستهدف



الجمع بين الحفظ والتلاوة والتجويد والتربية



توفير برامج تحفيزية للمستفيدين



استثمار الإجازة الصيفية في برنامج قرآني هادف



مشاركة ستة معلمين ومعلمات في تنفيذ البرنامج



قابلية المشروع للاستمرار والتوسع مستقبلاً



التوصيات



1 استمرار تنفيذ المشروع في الإجازات الصيفية القادمة

2 التوسع في عدد الحلق والمراكز المستفيدة

3 زيادة البرامج التحفيزية والمسابقات القرآنية

4 تعزيز الشراكات مع الجهات المانحة والداعمة

5 وضع قياس قبلي وبعدي لمستوى الحفظ والتلاوة والتجويد

6 متابعة الطلاب والطالبات المتميزين وإحاقهم بمسارات متقدمة

7 توثيق الإنجازات الكمية لكل حلقة بصورة دورية

8 تعزيز مشاركة أولياء الأمور في دعم استمرارية المستفيدين

الخاتمة



بحمد الله وتوفيقه، تم تنفيذ مشروع حلقات تحفيظ القرآن الكريم بالإجازة الصيفية، محققاً أثراً تربوياً وتعليمياً من خلال استثمار الإجازة الصيفية في حفظ كتاب الله وتلاوته وتعزيز القيم والسلوكيات الإيجابية لدى الطلاب والطالبات.

وقد بلغ عدد المستفيدين 174 مستفيداً، موزعين على 5 حلق ودور قرآنية في ضرية والصمغورية وحليوة والحمادة، وبمشاركة 8 معلمين ومعلمات، مما أسهم في توسيع دائرة الاستفادة وتحقيق أهداف المشروع.

وتتقدم الجمعية بخالص الشكر والتقدير للجهة الداعمة ولكل من أسهم في إنجاح هذا المشروع المبارك، سائلين الله تعالى أن يجعل ما قدموه في موازين حسناتهم، وأن يبارك في عطائهم.

نسأل الله أن يجعل القرآن الكريم
ربيع قلوب أبنائنا وبناتنا

من فعاليات المشروع



من أدوات ومخرجات المشروع

